

Verslag herinrichting Speeltuin Narcissenstraat

De zandspeeltuin in de Narcissenstraat was altijd een druk bezochte speeltuin met klimtoestellen, schommels en uitdagingen voor jong en oud.

Vlak voor de bouwvak vakantie in 2016 werd deze echter leeggehaald omdat diverse speeltoestellen niet meer voldeden aan de eisen. In het voorjaar van 2017 werd deze opnieuw ingericht als een natuurlijke speeltuin.

Helaas pakte de inrichting niet zo uit zoals het bedoeld was.

Een betonnen buis, wat heuvels her en der, een klimboom ,stappaaltjes en een paal met touw bracht niet de uitdaging voor de kinderen en deze bleven weg. De speeltuin bleef leeg en de enige kinderen die er te vinden waren, waren de jongvolwassenen die de betonnen buis wel erg leuk vonden voor het vuurwerk, graffiti en hangplek.

Hier moest echt nodig verandering in komen.

Daarom het initiatief gestart in september 2019 om de speeltuin te kunnen herinrichten.

Na eerst voorwerk te hebben gedaan een plan ingediend bij de gemeente.

Deze werd echter afgekeurd omdat het niet bij de leverancier vandaan kwam waar de gemeente bij inkoopt. Dit was een grote domper. Zeker omdat er aan alle eisen, keurmerken voor openbare speelplekken werd voldaan. Ook het financiële plaatje werd daarmee een stuk groter dan begroot.

Lokaal werden de Heterense bedrijven bezocht of aangeschreven voor sponsoring maar daar stond niemand op te wachten. Corona kwam en dat maakte het allemaal nog lastiger.

Sponsor bedragen die werden toegezegd maar niet kwamen of een stuk minder. Bedrijfsongeval van sponsor waardoor deze zijn medewerking niet kon verlenen. Allemaal tegenslagen waar je mee heb te dealen.

Maar ook zeer mooie momenten net als je denkt hoe je het voor elkaar moet krijgen.

Linthorst Techniek uit Apeldoorn , Watbeters Heteren, Grondverzetbedrijf Gerritsen Heteren, Feestclub de Korenschove, Rabobankfonds, Wennekes Facilitair, Pol Heteren, Peelen montage, Heteren sociaal maar ook de gemeente Overbetuwe, allemaal sponsors van de Speeltuin die de kinderen van Heteren een warm hart toedragen.

Het belangrijkste is om eerst plan van aanpak te maken met en een kostenoverzicht.

Zeker bij zo'n project als de deze zijn connecties met buurtbewoners belangrijk.

Netwerk gesprekken voeren en een lange adem hebben. Maar ook zelfwerkzaamheid kan een hoop kosten besparing opleveren.

Omdat wij met een financieel gat bleven zitten, de stoute schoenen aangetrokken en met de verantwoordelijke wethouder Dimitri Horsthuis –Tangelder het gesprek aangegaan.

Het gedegen voorwerk, enthousiasme en doorzettingsvermogen werd beloond met een ondersteuning vanuit de gemeente en daarmee was de realisatie van de speeltuin rond.

130 kuub grond afgegraven, 500m² graszoden gelegd, speeltoestellen geplaatst en speeltuin is weer in ere hersteld.

Wat een succes is het geworden.

De speeltuin wordt druk bezocht. s'ochtend vroeg door moeders met de allerkleinste, na schooltijd door de schoolgaande kinderen, BSO's die met een groep langs komen en de jongvolwassenen die s'avonds plaatsnemen aan de picknick tafel.

Het is een speeltuin geworden voor jong en oud, een sociale ontmoetingsplek.

Van de bezoekers krijgen we de nodige complimenten maar ook nog verzoeken om een extra bankje erbij te plaatsen, een extra prullenbak is al gerealiseerd.

Speeltuin Narcissenstraat is weer als vanouds een druk bezochte speeltuin.

Keywords: zelfwerkzaamheid, netwerkgesprekken, doorzettingsvermogen, buurtbewoners

Overbetuwe doet was voor ons een waardevolle manier om geld in te zamelen voor dit initiatief.

Zonder was het niet gelukt.

Een mooi initiatief vanuit de Gemeente Overbetuwe om bewoners aan te moedigen om zelf burger initiatieven te starten en daarmee hun leefomgeving leuker te maken.